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Instance de Concertation et de Suivi
Vannes, le 9 octobre 2017 
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Ordre du jour

1. Avancement du projet

2. Caractéristiques du projet

3. Dossiers de demande d’autorisation
 Composition des dossiers

 Focus sur l’étude d’impact et les études 
environnementales

4. Les prochaines étapes et le planning
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1. Avancement du 
projet
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Avancement du projet

 Concertation
Poursuite de la concertation menée par RTE et EOLFI

Mise en place d’une relation de travail collaborative avec le comité des 
pêches

Discussions avec l’armée et les collectivités locales sur les conditions de 
réalisation des travaux en mer et sur plage de Kerhillio

 Etudes 
Campagnes d’étude en mer (géophysique, géotechnique, mesures de 

vent) et à l’atterrage

Finalisation des études environnementales

Poursuite des études d’ingénierie par les partenaires industriels

Etudes industrielles et portuaires

 Organisation du projet
Entrée de nouveaux partenaires dans le projet (Caisse des dépôts et 

Méridiam)

Ouverture des locaux EOLFI Lorient
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Avancement du projet

 Concertation
Poursuite de la concertation menée par RTE et EOLFI

Mise en place d’une relation de travail collaborative avec le comité des 
pêches

Discussions avec la Défense et les collectivités locales sur les conditions 
de réalisation des travaux en mer et sur plage de Kerhillio
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Avancement du projet

 Concertation

Poursuite de la concertation menée par RTE et EOLFI

Mise en place d’une relation de travail collaborative avec le comité des 
pêches

Discussions avec l’armée et les collectivités locales sur les conditions de 
réalisation des travaux en mer et sur plage de Kerhillio

 Etudes 
Campagnes d’étude en mer (géophysique, géotechnique, mesures de 

vent) et à l’atterrage

Finalisation des études environnementales

Poursuite des études d’ingénierie par les partenaires industriels

Etudes industrielles et portuaires

 Organisation du projet
Entrée de nouveaux partenaires dans le projet (Caisse des dépôts et 

Méridiam)

Ouverture des locaux EOLFI Lorient
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2. Caractéristiques du 
projet
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Les partenaires du projet

Raccordement
Electrique

Maître d’ouvrage en 
charge du 

développement,
de la construction et de 

l’exploitation du 
raccordement électrique

Partenaires industriels

« Ferme Eolienne Flottante de 
Groix & Belle-Île »

Maître d’ouvrage en charge du développement,
de la construction et de l’exploitation de la ferme pilote



Plouharnel

Lorient

Phare des 
Birvideaux

Plage de 
Kerhillio

Groix 

Belle-Ile 

Quiberon

Houat

Vannes

Auray
Erdeven

Gâvres
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Localisation générale du projet

> 4 éoliennes de 
6 MW
> 24 MW  total
> 20 ans 
d’exploitation
> Zone 
d’implantation de 
14,3 km²
> Hauteur d’eau 
environ 60 m
> Raccordement 
environ 30 km
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Les éoliennes de Groix & Belle-
Ile

 turbine GE HALIADE 6 MW

 diamètre du rotor 150 m

 Hauteur max 180 m
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Le flotteur

 Flotteur type semi-submersible

 Embase béton & colonnes en acier

 Design de référence : 

• 3 colonnes extérieures et 1 colonne centrale sur 
laquelle repose l’éolienne

 Un design alternatif en cours d’étude

• 4 colonnes extérieures et 1 colonne centrale

• Dimensions identiques
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Les ancrages

 Des ancrages de référence de type caténaires

• Constitués de chaînes en acier et d’ancres à enfouissement

• Rayon d’ancrage max 900 m environ

 Solutions alternatives étudiées : 

 Ancrages type semi-tendus
• Constitués de fibres synthétiques et d’une partie chaine

 Ancres de type pile à succion
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Principe de raccordement  
électrique

Périmètre de la ferme pilote Périmètre du raccordement électrique 
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RACCORDEMENT RTE

Les solutions proposées lors de la concertation

Validation du fuseau lors de la réunion plénière de concertation du 22 mars 2017
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RACCORDEMENT RTE

Le tracé général du raccordement
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Constitution des demandes 
d’autorisation

Autorisations Dossiers ferme pilote Dossiers raccordement

Concession 

d’utilisation du DPM

1 dossier de demande de 

concession du DPM

1 dossier de demande de 

concession du DPM

Autorisations

Environnementales 

(AE)

1 Dossier de demande 1 Dossier de demande

1 demande de dérogation 

espèces protégées
Non concerné

Commun DUP, DPM 

& AE

Etude d’impact 

Etude d’incidence N2000

DUP Non concerné 1 Dossier de demande

Approbation Projet 

d’Ouvrage (APO)

APO (déposée en fin 

d’instruction)

APO (déposée en fin 

d’instruction)
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Etude d’impact sur 
l’environnement
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Etude d’impact sur 
l’environnement



© EOLFI – RTE 201721

Etude d’impact sur 
l’environnement
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Etude d’impact sur 
l’environnement
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Etude d’impact sur 
l’environnement
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Etude d’impact sur 
l’environnement
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Etude d’impact sur 
l’environnement

Autres chapitres

Méthodologie

Auteurs

Vulnérabilité 
changement 
climatique

Solution de 
substitution
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Périmètres et aires d’études
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L’étude du milieu physique

 Composantes milieu physique

Intervenants Incidences

 Contexte géologique et relief

 Hydrographie

 Hydrodynamique et climatologie

 Nature des fonds

 Evolution du fond et du littoral

 Qualité des eaux & des sédiments

 Environnement sonore

 Qualité de l’air

 Risques naturels

 Champ électromagnétique
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 Mesure de déballastage progressif pour limiter la 

dispersion de l’eau de ballast
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L’étude du milieu vivant

 Composantes milieu vivant

Intervenants Incidences

 Biocénose benthique

 Biocénose planctonique

 Ichtyofaune

 Poissons amphihalins

 Mammifères marins

 Reptiles marins

 Avifaune

 Chiroptères

 Faune-flore terrestre

Négligeables, voire significatives

Négligeables

Négligeables à faibles

Négligeables

Négligeables à faibles

Négligeables à faibles

Négligeables à significatives*

Négligeables à faibles

Négligeables à faibles

* Justifie la demande de dérogation espèces protégées

 3 espèces de Goélands présents dans l’aire d’étude présentent un enjeu 

important vis-à-vis du projet et impliquent la mise en place de mesures de 

compensation

 Présence de substrat rocheux (laminaire, faune dressée) sur le tracé du 

raccordement : mesure de recherche d’évitement en cours
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 Zones règlementées
Intervenants Incidences

 Zones maritimes 

règlementées

 Sécurité maritime

 Contraintes aéronautiques

 Patrimoine écologique

 Patrimoine culturel

 Paysage

 Milieu humain

 Activités terrestres

 Activités maritimes

 Activités de pêche

Négligeables

Faibles

Négligeables

Négligeables

Faibles

Négligeables à significatives

Négligeables à faibles

Négligeables à faibles

Négligeables à significatives

Zones règlementées et protégées 
et milieu humain

 Incidence sur la navigation en phase construction et exploitation

 Mise en place de règles de navigation spécifiques, 

 Mise en place d’un balisage adapté et conforme à la règlementation
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Ferme pilote - Principales mesures 
ERC

 xxxxxxxxxxxxxxx
Compartiment Mesure proposée par MO ferme pilote Objectif

Mesure d’évitement

Qualité des 

eaux 

Application du plan de prévention des 

risques

Maitriser le risque de pollutions accidentelles et les 

accidents avec les engins de travaux

Faune et flore 

fixées 

Pas de peinture anti-fouling sur les 

flotteurs
Eviter le rejet de biocide

Mammifères 

marins

Choix de systèmes d’ancrage ne 

nécessitant pas de battage de pieux

Eviter les lésions dues au bruit de battage lors de 

l’installation

Avifaune
Ferme pilote de 4 éoliennes espacées de

1500 m environ
Limiter le risque de collision 

Patrimoine 

écologique

Eloignement de la zone d’implantation 

par rapport à la Natura 2000 « Ile de 

Groix »

Eviter les zones Natura 2000

Mesure de réduction

Qualité de l’eau Adaptation du déballastage des flotteurs Limiter les concentrations et l'emprise du rejet

Avifaune Diminuer les sources lumineuses et 

mieux diriger leur orientation sur les 

bateaux lors des travaux de nuit

Limiter la photoattraction (pertes de repère, voire 

collision)Chiroptères

Mesures de compensation

Avifaune

Participation à la préservation des 

populations des colonies présentes à 

Belle-Ile et Groix

Assurer des bonnes conditions de nidifications pour les 

colonies de laridés de l’aire d’étude éloignée
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Ferme pilote - Suivis 
environnementaux 

Compartiment Suivi proposé par MO ferme pilote Objectif

Evolution des 

fonds
Campagne de levé sonar et bathy

Suivi de l’évolution des fonds au droit des ancres et des 

câbles

Qualité de l’eau
Mesure de la turbidité via des 

sondes
Evaluer la turbidité créée par le ragage des lignes d’ancrage

Avifaune

Suivi des colonies de laridés

nicheurs
Vérifier la mesure compensatoire

Baguage et télémétrie des grands 

laridés
Suivi des interactions avec le parc

Habitat et 

peuplement 

benthique

Prélèvements à proximité des 

ancres et des câbles inter-éoliennes

Connaitre l’évolution des espèces benthiques au droit des 

aménagements

Faune et flore 

fixées

Suivi du biofouling (2 plongeurs 

pour flotteur)
Evaluer la colonisation des structures immergées 

Ichtyofaune
Passage d’un sonar via un bateau 

2/an
Suivi de l’effet « DCP »

Chiroptères Suivi par acoustique passive
Evaluer la présence de chiroptères en mer et la présence 

d’un flux migratoire dans la zone

Mammifères 

marins et bruit 

ambiant

Suivi par acoustique passive
Evaluer le comportement des mammifères marins et le bruit 

ambiant sous-marin des structures
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Compartiment Mesure proposée par MO raccordement Objectif

Mesure d’évitement

Habitat et 

peuplement 

benthique

Rechercher l’évitement des zones 

rocheuses
Éviter tout dommages aux habitats rocheux

Sécurité

maritime

Privilégier l’ensouillage sur le tracé de 

raccordement

Éviter tout risque de croche par les navires et/ou les 

engins de pêche

Habitats 

naturels

Privilégier un tracé de raccordement 

terrestre sous voiries existantes

Éviter les secteurs où des zones humides, des habitats 

naturels et des espèces végétales et animales 

protégées ont été recensées.

Activités 

humaines

Adapter et anticiper la planification des 

travaux

Concilier la période des travaux avec les exercices 

militaires et la fréquentation touristique

Mesure de réduction

Tous
Durant la phase travaux, garantir le respect 

des bonnes pratiques environnementales

Limiter l’altération des habitats naturels et la gêne 

aux riverains et usagers.

Raccordement - Principales mesures ERC
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Compartiment Mesure proposée par MO raccordement Objectif

Evolution des 

fonds
Campagne de levé sonar et bathymétrique

S'assurer du bon ensouillage ou de la bonne tenue des 

protections du câble dans le temps 

Qualité de l’eau Mesure de la turbidité via des sondes
Evaluer la turbidité durant les travaux d’installation de 

la liaison de raccordement électrique

Habitat et 

peuplement 

benthique

Suivi des peuplements benthiques*

Connaître l’évolution de l’habitat à Laminaires 

clairsemés si le tracé de la liaison sous-marine ne peut 

l’éviter

Raccordement - Suivis 
environnementaux 

* En cas d’évitement impossible et d’incidence notable sur l’habitat à Laminaires clairsemés
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4. Le planning et les 
prochaines étapes
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O&M
20 ans

Etudes 
environnementales

Design et études techniques

Construction

Installation ferme
pilote

2016 2018 2020

Instruction administrative

2017 2019

Décision 
d’investissement

Mise en service
Engagement ADEME

Lauréat de
l’Appel à Projet

Etude d’impact

Conv. ADEME

Notification UE

Enquête 
publique

2021

Concertation 
CNDP

Poursuite information et concertation
Concertation 

préalable

Autorisations 
administratives

Certification du projet

Rappel du planning général du 
projet

Installation raccordement
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Planning des prochaines étapes

Prochaine étape : début novembre 2017

dépôt des dossiers de demandes d’autorisations


