
PROJET  EOLIEN 
FLOTTANT 

 de Groix et Belle-île  & 
son raccordement

Direction départementale des Territoires et de la mer du Morbihan
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bretagne 

Réunion ICS du 09 octobre 2017



Retour sur la concertation publique par le 
garant M. de Trémiolles

Avancement des dossiers des porteurs de 
projet par EOLFI  et  RTE

Informations sur l’instruction administrative 
des dossiers par la DDTM  Morbihan et  la 
DREAL Bretagne

Déroulement de la réunion
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Le processus réglementaire

Deux maîtres  d’ouvrages pour un projet global
● Eolfi pour le parc éolien comprenant  les éoliennes, 

les lignes d’ancrage et les  câbles  inter-éoliennes 

● RTE  pour le  raccordement comprenant  la 
liaison sous-marine et souterraine

3



Le processus réglementaire

Des procédures recouvrant plusieurs 
réglementations dont
● code général de la propriété des personnes 

publiques
● code de l’environnement
● code de l’énergie
● code de l’urbanisme

➢     Procédures  complexes
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Le processus réglementaire

Au  préalable 
 la  réalisation d’une étude d’impact  du projet global 

intégrée aux dépôts des premières demandes 
d’autorisations de chaque maître d’ouvrage

Ensuite 7 autorisations principales au titre  
● de l’occupation du domaine public maritime                 

     → Eolfi + RTE

 de l'autorisation environnementale → Eolfi + RTE

● de la déclaration d’utilité publique (DUP) → RTE

 de l’Approbation des Projets d’Ouvrage (APO)             
    → Eolfi + RTE
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      Calendrier  prévisionnel 

Domaine Public
Maritime

Eolfi & RTE

Dépôts dossiers Eolfi & RTE simultanément
début nov 2017

Phase 1

Déclaration
 d’Utilité Publique

RTE

Signature arrêtés préfectoraux au titre 
DUP, DPM et Autorisations  environnementales

Objectif février 2019 

Autorisation
  environnementale 

Eolfi & RTE

Le processus réglementaire
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          Calendrier  prévisionnel
Dépôt dossiers Eolfi & RTE simultanément 

Objectif octobre 2018

Approbation Projet
 Ouvrage Liaison 
Réseau électrique

 (RTE)

Approbation Projet 
Ouvrage Privé 

de la ferme  
(Eolfi)

Signature arrêtés au titre de 
l’Approbation des Projets d’Ouvrage

Objectif : mars-avril 2019

Le processus réglementaire

Phase 2

7



Le processus réglementaire

Différentes commissions consultatives :

Approche sécurité maritime - balisage  
● la  commission nautique  locale et la  grande  commission 

nautique

● la commission des phares

Approche risque sanitaire  
● Le conseil départemental de l'environnement et des risques 

sanitaires et technologiques (CODERST)

Approche  environnementale  
● Le conseil national de la protection de la nature (CNPN)

● La commission départementale de la nature, des  paysages et 
des sites (CDNPS) 
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Le processus réglementaire

Modalités d’organisation de l’enquête 
publique – Article L 181-10 

● Enquête publique unique au titre de plusieurs 
réglementations organisée par le Préfet

● Consultation des collectivités au titre de l’Autorisation 
Environnementale lancée en même temps que l’enquête 
publique (R 181-38 substitution au V de l’article L 122-1)

● Durée minimale de 30j (projet soumis à évaluation 
environnementale)

● L'information du public est assurée par voie dématérialisée et 
par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête 
(Art. L123-10 modifié par Ordonnance du 26 janvier 2017)
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C53B0AECFFEF2788632FF9BF6557F7D1.tplgfr34s_3?idArticle=LEGIARTI000033928588&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20171002
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929059&dateTexte=&categorieLien=cid


Le processus réglementaire

 La Participation des collectivités, des services et du Public

les collectivités seront consultées à 
plusieurs titres et à des moments 
différents
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Planning prévisionnel



Le processus réglementaire

Création prochainement d’une rubrique sur le site de la 
préfecture du Morbihan :
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