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Sabliere de la Prée

Préambule :

La societé SABLIERE DE LA PREE, sociétée filiale a 100% du groupe GENERALE DU SOLAIRE, a
déposé une demande de dérogation especes protégées dans le cadre du projet de parc
photovoltaique au sol de la Sabliere de la Prée, sur les communes de Radenac et Pleugriffet.
La demande a été déposée le 06 octobre 2021.

Par courrier du 18 octobre 2021, la DDTM56 a fait part d'une demande de compléments.
L'organisation du mémoire reprend I'extrait des demandes (identifié par un encadré), auquel
sont apportés des éléments de réponses. Il est précisé lorsque des modifications/compléments
ont été apportés au dossier de demande de dérogation. Ces derniéres sont identifiées par un
surlignage violet au sein du dossier.
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1) Formulaire CERFA :

Le dossier de demande de dérogation est accompagné du formulaire cerfa n®13616*01 relatif & la destruction et
la perturbation intentionnelle de spécimens d'espéces animales protégées pour le Crapaud épineux (Bufo
spinosus) et le Triton marbré (Trifurus marmoratus). Votre demande de dérogation porte également sur la
destruction, l'altération et la dégradation des habitats (sites de reproduction ou d’aires de repos) comme indiqué
dans le titre (page 1) et reprécisé dans la partie 11.3.1.3. et 11.4 (page 43). |l est donc nécessaire de joindre a votre
dossier le cerfa n°13614*01 relatif a la destruction, I'altération ou la dégradation de sites de reproduction ou
d’aires de repos pour {e Triton marbré (figurant a 'annexe 2 de I'arrété Ministériel du 8 janvier 2021 fixant la liste
des amphibiens et des reptiles repreésentés sur le territoire métropolitain protégés sur ensemble du territoire
national et les modalités de leur protection).

Conformément d la demande de la DDTM56, le cerfa n°13614*01 relatif a la destruction,
I'altération ou la dégradation des sites de reproduction ou d’'aires de repos pour le Triton
marbré a été rajouté au dossier de demande de dérogation espéces protégées.

2) Cartographie des amphibiens observés :

La carte n°5 (page 31) montrant le résultat des inventaires réalisés lors des visites sur site effectuées par
Calidris, I'OFB et la DDTM du Morbihan en 2021, ne mentionne que le Crapaud épineux et le Triton marbré (objet
de la demande de dérogation). Six espéces d’amphibiens ont &té observées au cours des visites sur place, il est
donc nécessaire de compléter la carte avec 'ensemble des espéces ou de préciser dans le titre et la Iégende
que seuls le Crapaud commun et le Triton marbré sant figurés sur la cartographie.

La légende de la figure n°5 a été corrigée pour préciser que seuls le Crapaud commun et le
Triton marbré sont figurés sur la cartographie.

3) Durée des travaux : _

Le dossier indique que la durée des opérations restant & réaliser est évaluée a quatre a cing mois soit une

période de poursuite des travaux de décembre 2021 a mai 2022. La fin des travaux opérations « légéres » serait

donc réalisee durant la migration prénuptiale et le début de la phase de reproduction des amphibiens. Le dossier

indique que ces « opérations l&égéres » correspondant & la mise en place des onduleurs, le raccordement des

modules de panneaux photovoltaiques, la pose des onduleurs et la fin du tirage des cables. Le plan de

circulation prévoit donc a partir du 15 février des engins plus légers type « chariot télescopique » pour circuler

hors des pistes. Ces engins bien que plus légers seront susceptibles de détruire par écrasement, des individus

d’amphibiens lors de leur déplacement vers les sites de reproduction (plans d’eau).

Lors de la derniére visite sur site du 17 septembre 2021, 'assistant au maitre d'ouvrage a indiqué & la DDTM du

Morbihan que la durée nécessaire pour finaliser les travaux était de 2 mois. Partant de ce constat, la DDTM du

Morbihan a donc pronosé a la société ENGIE PV Sabliére de la Prée de déposer un dossier de demande de

dérogation au plus tard le 8 octobre 2021 afin d'envisager la délivrance de l'arrété préfectoral de dérogation
avant la fin de 'année et ainsi finaliser les travaux sur la période de mi-décembre a mi-février, durant la péricde
hivernale et en dehors de la période de reproduction des amphibiens afin de réduire limpact et le risque de
destruction et de perturbation de ces derniers. .

La durée de travaux de 5 mois évoquée dans le dossier de demande dérogation remet en cause le calendrier
envisagé et engendrera un impact supplémentaire non négligeable malgré les mesures de précaution proposées.
Il est nécessaire de retravailler le phasage des travaux restant & réaliser et de concentrer les travaux sur la
péricde hivernale de moindre activité pour les amphibiens. S'il s’avére que le phasage des travaux ne peut étre
modifié, il conviendra de décaler la fin des travaux a 'automne/hiver 2022. En effet, au regard de F'évolution du
site, de la proximité immédiate de plusieurs plans d'eau et des observations réalisées lors des quatre visites sur
place, un trés grand nombre d'amphibiens sont susceptibles de recoloniser ce site ou de le traverser mi-février
(migration post nuptiale puis dispersion des imagos). La circulation d'engins, méme légers engendrera un risque
non négligeable de mortalité qui doit &tre évité. .

Lors de la derniere visite sur site le 17 septembre 2021, I'assistant au maitre d'ouvrage avait
précisé que la finalisation des travaux était envisageable en 2 mois, sous réserve que certaines
opérations plus Iégéres tel que le tirage des cables, puissent étre réalisées en paralléle sans
nécessiter I'obtention d'une dérogation espéces protégées.
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Les opérations lourdes restantes seront réalisées durant I'hiver (décembre a mi-février). En
complément, la société SABLIERE DE LA PREE s’engage & opfimiser le planning des travaux de
maniére & garantir que ['utilisation des engins hors des pistes, méme Iégers, soit réservée a la
seule période hivernale. A partir du 15 février, aucun engin ne circulera hors des pistes lourdes.
La mesure « Mise en place d'un plan de circulation » a été complétée en ce sens en page 53
du dossier de dérogation especes protégées. La mesure implique la délivrance de I'arrété
préfectoral de dérogation avant la fin de I'année.

Les observations récentes soulignent le réle de corridor du secteur occupé par le chantier. Les
amphibiens y trouvent actuellement un réseau de micro-habitats favorables a leur
déplacement entre les deux habitats principaux que sont les zones d’hivernages (talus, haies,
zones forestieres) et les zones de reproduction (piéces d'eau situées a proximité), habitats situés
en dehors de I'emprise du chantier. A la suite de I'arrét des opérations, la dynamique du site
s'oriente aujourd’hui vers une fermeture végétale. La zone de quiétude ainsi créée et la
densification de cette couverture végétale aura pour effet d’augmenter I'attractivité du site
pour les amphibiens en transit et pourrait accroitre les risques d'impact si le chantier était
suspendu jusqu’'d la fin de I'année 2022.

4) Mesures ERCA : -

Les seules nouvelles mesures proposées dans le dossier sont les deux mesures d'évitement suivantes :
-Evitement des zones d'hivernage / repos diurne (dépots de terre)

-Mise en. place d'un plan de circulation

Au regard des nouvelles espéces d'amphibiens identifiées sur site et non intégrées a la premiére demande de
déragation et de la situation actuelle (présence d’habitats favorables et de six espéces d’amphibiens sur site en
période post-nuptial, di au sous dimensionnement de la barriére anti-batracien. Le dossier de demande de
dérogation doit ré-évaluer les impacts du projet sur toutes les espéces d'amphibiens. En fonction de I'analyse
des impacts, des mesures de compensations pourraient étre proposées.

Comme précisé au paragraphe ci-avant, la mesure « Mise en place d'un plan de circulation »
a été modifiée. Elle prévoit désormais qu’'aucun engin ne circule en dehors des pistes lourdes
a partir de mi-février (cf. page 53 du dossier de dérogation,) sous réserve de la délivrance de
I'arrété préfectoral avant la fin de I'année.

En complément deux nouvelles mesures sont proposées :

e Création de gites (temporaire et/ou hivernage) & amphibiens en périphérie ;
e Gestion des zones de lisieres.

Ces mesures sont décrites en pages 55 a 57 du dossier de dérogation.

Pour rappel, la Grenouille agile, la Rainette verte et le Triton palmé font déja I'objet d'une
dérogation espéces protégées obtenue par arrété préfectoral (29 décembre 2011). Aucun
impact autre que ceux déja identifiés n'est & noter. Il ressort du dossier de demande de
dérogation espéces protégées que les mesures de suppression, de réduction et de
compensation des impacts permettront de maintenir dans un état de conservation favorable,
dans leur aire de répartition naturelle, les populations des 6 especes d'amphibiens concernées
par les demandes de dérogation.
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Parmi les mesures de réduction, la gestion de la végétation sous les modules (mesures reconduites) prévoit un
entretien par fauche mécanique tardive (page 50). Or, le plan de gestion environnementale rédigé par le bureau
d'étude Calidris en février 2020 indique une mise en ceuvre du pastoralisme ovin sur la centrale. Pour quelle
raison cette mesure n'est pas reprise dans le dossier de demande de dérogation ? |l s'agit pourtant d'une mesure
présentant un intérét écologique certain pour de nombreuses espéces présentes sur le site comme le précise le

plan de gestion.

L'entretien sera bien réalisé par écopastoralisme. La précision a été apportée en page 54 du
dossier de dérogation. En complément une mesure de gestion des lisieres a également été
rajoutée en page 55.
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Annexe : Dossier de dérogation espéeces protégées
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